
Color Coding: Not yet Started In Progress

Scheduled Start Date SFY 23 Q1 SFY 23 Q2 SFY 23 Q3 SFY 23 Q4 SFY 24 Q1 SFY 24 Q2

G1O1 I/MO1 Pre-7/1/2022

G1O1 I/MO2 1/1/2025

G1O2 I/MO1 Pre-7/1/2022

G1O2 I/MO2 7/1/2023

G1O3 I/MO1 Pre 7/1/2022

G1O3 I/MO2 7/1/2024

G1O3 I/MO3 7/1/2024

G1O4 I/MO1 9/1/2022

G2O1 I/MO1 Pre-7/1/2022

G2O1 I/MO2 Pre-7/1/2022

G2O1 I/MO3 Pre-7/1/2022

G2O2 I/MO1 10/1/2022

G2O2 I/MO2 10/1/2022

G2O2 I/MO3 7/1/2023

G2O3 I/MO1 10/1/2023

G2O3 I/MO2 10/1/2023

G2O3 I/MO3 7/1/2024

G2O4 I/MO1 Pre-7/1/2022

G2O5 I/MO1 Pre 7/1/2022

G2O5 I/MO2 10/1/2022

G2O5 I/MO3 7/1/2025

G2O5 I/MO4 7/1/2027

G3O1 I/MO1 Pre-7/1/2022

G3O2 I/MO1 Pre-7/1/2022

G3O2 I/MO2 10/1/2022

G3O3 I/MO1 9/1/2022

G3O3 I/MO2 7/1/2023

G3 INT 1/2/3 7/1/2024



G3O4 I/MO1 1/1/2023

G3O4 I/MO2 7/1/2024

G3O5 I/MO1 7/1/2022

G3O5 I/MO2 7/1/2022

G3O5 I/MO3 1/1/2025

G3O6 1/MO1 1/1/2023

G4O1 I/MO1 7/1/2022

G4O2 I/MO1 7/1/2022

G4O2 I/MO2 1/1/2023

G4O3 I/MO1 7/1/2022

G4O4 I/MO1 1/1/2024

G4O5 1/MO1 7/1/2022



In Progress Completed Successfully Beyond target completion 

SFY 24 Q3 SFY 24 Q4 SFY 25 Q1 SFY 25 Q2 SFY 25 Q3 SFY 25 Q4 SFY 26 Q1 SFY 26 Q2 SFY 26 Q3





SFY 26 Q4 SFY 27 Q1 SFY 27 Q2 SFY 27 Q3 SFY 27 Q4 SFY 28 Q1 SFY 28 Q2 SFY 28 Q3 SFY 28 Q4




